	mode de	2015 #10 2015 #11 2015 #12 2015 #13 2015 #14 2015 #15 (Avri) 2015 #16 (Avri) 2015 #17 (Avri) 2015 #18 (Avri) 2015 #19 (Mai) 2015 #20 (Mai) 2015 #21 (Mai) 2015 #22 (Mai) 2015 #22 (Mai) 2015 #23 2015 #24 2015 #25 2015 #26 (Mars)
tâche	planning	0203040506070809101112131415161718192021223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122234252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223425262728
Back-office 3.1 Définition des		
3.1 Définition des modalités 3.2 Réflexion et	0 j 1.14 j 0 j 1.14 j 1.14 j 1 j 0 % 02/03/20 02/03/20 1 jaion fixe	
mise en place logistique	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 03/03/20 08/03/20 500 dés que possible	
3.3 Immersion et ajustements	0 j 1.14 j 0 j 1.14 j 1.14 j 1 j 0 % 09/03/20 09/03/20 1 jaioit lixe	<u> </u>
3.4 Rédaction de la lettre de cadrage	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 10/03/20 15/03/20 500 des que possible	
3.5 Réalisation WBS	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 10/03/20 15/03/20 500 dés que possible	
3.6 Proposition Dictionnaire des données	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 10/03/20 15/03/20 500 dés que possible	
3.7 Proposition MCD	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 10/03/20 15/03/20 500 dés que possible	
3.8 Lettre de cadrage	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j - 0 % 16/03/20 16/03/20 500 jalon fixe	
3.9 Kick-off projet - Validation des objectifs et de la méthode	0 j 1.14 j 0 j 1.14 j 1.14 j 1 j 0 % 16/03/20 16/03/20 YS, CG, L 1 jalon fixe	
	oj Oj Oj Oj Oj Oj - O% 17/03/20 17/03/20 500 jalon fixe	
■ 3.11 Back-end	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 44 j 0 % 17/03/20 17/05/20 500 dés que possible	
3.11.1 Modèle logique de l'applicatif	f 0j 0j 0j 0j 0j 0j 4j 0% 17/03/20 22/03/20 500 dés que possible	
3.11.2 Routing de	0	
3.11.3 Tests unitaires	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 % 24/03/20 05/04/20 500 dés que possible	
3.11.4 Implémentation des modèles	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 29 j 0 % 24/03/20 03/05/20 500 dés que possible	
3.11.5 Implémentation des controleurs	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 29 j 0 % 24/03/20 03/05/20 500 dés que possible	
3.11.6 Bilan back-end	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j - 0 % 04/05/20 04/05/20 500 jalon fixe	
3.11.7 Kick-off des tests back-end - Échanges sur l'avancement	Oj Oj Oj Oj Oj Oj Oj O O O O O O O O O	
3.11.8 Tests back-end et corrections	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 9 j 0 % 05/05/20 17/05/20 500 dés que possible	
■ 3.12 IHM	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 44 j 0 % 17/03/2017/05/201 500 dés que possible	
3.12.1 Mockups de l'interface	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 0 % 17/03/20 22/03/20 500 dés que possible	
► 3.12.2 Livraison Mockups	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j - 0 % 23/03/20 23/03/20 500 jalon fixe	
3.12.3 Validation modèles et mockups		
3.12.4 Charte graphique et imagerie	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j	
3.12.5 Échanges sur l'avancement - Divers 1	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 1 j 0 % 30/03/20 30/03/20 1 jalon fixe	
3.12.6 Réalisation des templates	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j	
3.12.7 Échanges sur l'avancement - Divers 2	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 1 j 0 % 20/04/20 20/04/20 1 jalon fixe	
3.12.8 Échanges sur l'avancement - Divers 3	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 1 j 0 % 27/04/20 27/04/20 1 jalon fixe	
3.12.9 Intégration matérial design	n 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 7 j 0 % 05/05/20 13/05/20 500 dés que possible	
3.12.10 Tests ergonomiques et corrections	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 2 j 0 % 14/05/20 17/05/20 500 dés que possible	
3.13 Livraison Back-end et IHM	0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j - 0 % 18/05/20 18/05/20 500 jalon fixe	

3.14 Kick-off intégration - Échanges sur l'avancement	0 j	0 j	0 j	0 j) j 1	j O	% 18/05	5/20 18/05/20	1	jalon fixe																				
3.15 Intégration	0 j	0 j	0 j	0 j) j 1!	5 j 0	% 19/05	5/20 08/06/20	500	dés que possible										Ш					Щ					
3.16 Tests fonctionnels et corrections	0 j	0 j	0 j	0 ј) j 5	5 j 0	% 09/06	5/20 15/06/20	500	dés que possible																				
3.17 Kick-off documentation - Échanges sur l'avancement	0 j	0 j	0 j	0 ј) j 1	j o	% 11/05	5/20 11/05/20	1	jalon fixe																				
3.18 Documentations	0 j	0 j	0 j	0 j) j 2	9 j 0	% 12/05	5/20 21/06/20	500	dés que possible										Ш										
3.19 Échanges sur l'avancement - Divers 4	0 j	0 j	0 j	0 ј) j 1	j 0	% 25/05	5/20 25/05/20	1	jalon fixe																				
3.20 Échanges sur l'avancement - Divers 5	0 j	0 j	0 j	0 ј) j 1	j 0	% 01/06	6/20 01/06/20	1	jalon fixe																				
3.21 Kick-off présentation - Échanges sur l'avancement	0 j	0 j	0 j	0 ј) j 1	j O	% 08/06	6/20 08/06/20	1	jalon fixe																				
3.22 Présentation	n 0 j	0 j	0 j	0 j) j 9) o	% 09/06	6/20 21/06/20	500	dés que possible				Ш						Ш		Ш				Ш				
► 3.23 Soutenance	0 j	0 j	0 j	0 ј) j	- 0	% 22/06	6/20 22/06/20	500	jalon fixe				П						Ш		П				Ш			٥	
3.24 Soutenance	0 j	0 j	0 j	0 j) j 1	j 0	% 22/06	6/20 22/06/20	1	jalon fixe										Ш										